Капендарный план проекта

 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
 Your Things
 НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ
 ИСАУ

 МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
 Димитренно Д.
 ДАТА
 16.12.20

				ПАТА																																	
0 1						процент	ЭТАП 1 НЕДЕЛЯ 1 НЕДЕЛЯ 2			Этап 2		9TATI 3		ЭТАП 4			9 ran 5					_	Этап 6		Этап 7		Этап 8										
HOMEP	НАЗВАНИЕ ЭТАПА (ЗАДАЧИ)	исполнитель	дата начала	дата Окончания	продолжительность	выполнения			неделя 2		неделя з		ДЕЛЯ 4	неделя		неделя є		НЕДЕЛЯ 7		неделя в		ЕДЕЛЯ 9		ЕДЕЛЯ 10		ЕДЕЛЯ 11		ЕДЕЛЯ 12		неделя 13		НЕДЕЛЯ 1		неделя 1		неделя	
							пн вт с	Р ЧТ ПТ	TH BT CP 4	г пт пн в	вт ср чт п	пт пн вт	СР ЧТ ПТ	пн вт ср	HT IT IN	BT CP 4T	пт пн в	ST CP 4T	пт пн в	вт ср чт п	т пн в	Г СР ЧТ	пт пн в	т ср чт	пт пн в	г ср чт	пт пн в	CP 4T	пт пн в	вт ср чт	пт пн	BT CP 4	т пт пн	BT CP 4	t UI UH	BT CP	чт пт
	Разработка проекта																																				
0	Руководство проектом	Димитренко Д.	03.09.20	16.09.20	75	22%																															
1	Предпроектные исследования	Димитренко Д. Куренько А.	03.09.20	11.09.20	7	100%																															
1.1	Анализ рынка	Димитренко Д.	03.09.20	04.09.20	2	100%																															
1.2	Proposal	Куренько А.	07.09.20	11.09.20	5	100%																															
2	Планирование проекта	Борисов И.	14.09.20	18.09.20	5	100%																															
2.1	кпп	Борисов И.	14.09.20	18.09.20	5	100%																															
3	Сбор и анализ требований	Димитренко Д. Куренько А.	21.09.20	09.10.20	15	0%																															
3.1	CRS	Димитренко Д.	21.09.20	02.10.20	10	0%																															
3.2	Test Plan	Куренько А.	05.10.20	09.10.20	5	0%																															
4	Проектирование	Куренько А. Борисов И.	12.10.20	23.10.20	10	0%																															
4.1	ADS	Борисов И.	12.10.20	16.10.20	5	0%																															
4.2	DDS	Куренько А.	19.10.20	23.10.20	5	0%																															
5	Реализация	Борисов И.	26.10.20	13.11.20	15	0%																															
5.1	Code	Борисов И.	26.10.20	13.11.20	15	0%																															
6	Тестирование	Куренько А.	16.11.20	20.11.20	5	0%																															
6.1	Test Report	Куренько А.	16.11.20	20.11.20	5	0%																															
7	Подготовка документации	Борисов И.	23.11.20	27.11.20	5	0%																															
7.1	User Guide	Борисов И.	23.11.20	27.11.20	5	0%																															
8	Подготовка к сдаче проекта	Димитренко Д.	30.11.20	11.12.20	10	0%																															
8.1	PPT	Димитренко Д.	30.11.20	11.12.20	10	0%																															
9	Сдача проекта	Димитренко Д.	14.12.20	16.12.20	3	0%																															
					75		***************************************																														