PROJECT TITLE	RunCheet	COMPANY NAME	ИСАУ
PROJECT MANAGER	Шувалов Артемий Александрович	DATE	1/12/22

WBS NUMBER	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUE DATE	DURATION	PCT OF TASK COMPLETE
1	Предпроектный анализ					
1.1	Анализ рынка	Leon W	1/1/23	1/15/23	14	30%
1.1.1	Подготовка отчёта анализа	Kylie R	1/16/23	1/21/23	5	30%
1.2	Определение точек повышенной конкуретноспособности	Pete S	2/4/23	2/9/23	5	40%
2	Разработка архитектуры сервиса					
2.1	Определение функционала	Steve L	2/10/23	2/15/23	5	50%
2.2	Определение стека технологий	Allen W	2/16/23	2/21/23	5	50%
3	Разработка карыт проекта					
3.1	Проработка взаимодействия технологий	Pete S	2/22/23	2/27/23	5	70%
3.2	Разработка рецептов интеграций	Leon W	2/28/23	3/3/23	3	30%
4	Предметное написание компонентов системы					
4.1	Реализация минимально жизнеспособного продукта	Steve L	3/4/23	3/19/23	15	80%
4.2	Формирование бэк-лога для будущих фич	Allen W	3/23/23	3/25/23	2	10%
4.3	Стартовая поддержка приложения	Malik M	3/26/23	3/31/23	5	10%